## Календарный график работ по разработке программного продукта

Наименование разработки: «DATA PROTECTION».

Основание для разработки: проект в рамках лабораторной работы. Сроки разработки: с «12» сентября 2021 г. по «06» октября 2022 г.

## Календарный график

Nº	Наименование этапа разработки	Сроки разработки	Отчетные материалы	Примечание
1.	Анализ требований технического задания и уяснение стоящей задачи	12.09.2022 – 18.09.2022	Выполнено	Составлено и изучено техническое задание по разработке программного продукта
2.	Разработка и реализация программного продукта	19.09.2022 – 25.09.2022	Выполнено	Сделана первая версия сайта
3.	Испытания программного продукта на правильность функционирования	26.09.2022 – 28.09.2022	Выполнено	Проведена проверка соответствия техническому заданию
4.	Внесение изменений в программный продукт	29.09.2022 – 02.10.2022	Выполнено	Обновлена версия программного продукта
5.	Окончательные испытания программного продукта	03.10.2022 – 04.10.2022	Выполнено	Проведена проверка соответствия техническому заданию
6.	Разработка технической документации программного продукта	05.10.2022	Выполнено	Разработана техническая документация
6.	Подписание акта сдачи/приемки работ	06.10.2022	-	-